

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 "EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

TERCER INFORME TRIMESTRAL  
OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

Nombre del Proyecto:

EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Proyecto dirigido a:

Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TSU o Profesional asociado y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación).

Objetivo General:

Ampliar y diversificar la oferta de Educación Superior en Oaxaca para contribuir a la cobertura de la demanda de la población estudiantil con el programa educativo de reciente creación de Contador Público, debido a la necesidad educativa del Estado que se incrementa en cada ciclo escolar, garantizando la calidad educativa de nuestra población, promoviendo la formación de capital humano de alto nivel Educativo a Nivel Superior, contribuyendo en los Programas Nacionales y Regionales Estratégicos.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2024 (POR RUBRO)			
Obra	Programa Educativo	Equipamiento	Total
0	\$ 35,104,284.00	0	\$ 35,104,284.00

RECURSO MINISTRADO	
Asignado	\$ 35,104,284.00
Reintegro	\$ 8,021,500.00
Remanente	\$ 736,116.76
Ejercido (pagado)	\$ 26,346,667.24
Porcentaje de avance financiero	97%

ACCIONES	
Acción 1.1.1	Equipamiento de aulas carentes o con deficiencia de mobiliario escolar.
Descripción del avance:	Se ha entregado todo el mobiliario por parte del proveedor y ya se encuentra registrado en el área de Recursos Materiales y fue entregado a las áreas correspondientes
Porcentaje de avance físico:	100%
Monto destinado:	\$ 12,982,840.00
Monto ejercido:	\$ 12,982,840.00

ACCIONES	
Acción 1.2.1	Ofrecer un PE de Contador Público en donde se apliquen tecnologías emergentes como BigData e Inteligencia Artificial para mejorar la productividad y eficiencia de procesos y manejo de datos financieros.
Descripción del avance:	Se ha entregado todo el mobiliario por parte del proveedor y ya se encuentra registrado en el área de Recursos Materiales. En el caso de equipo de cómputo, se realizó el reintegro a INIFED para poder que a través de ellos se haga la disposición del recurso.
Porcentaje de avance físico:	97%
Monto destinado:	\$ 22,121,444.00
Monto ejercido:	\$ 13,363,827.24
Reintegro	\$ 8,021,500.00
Remanente	\$ 736,116.76



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
**DIRECCIÓN**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN**  
 M.C. SILVIA SANTIAGO CRUZ  
 DIRECTORA